

2026 여름방학 개발 진행상황

Project P.A

낮에는 동물 마을을 만들고, 밤에는 유일한 잡화점을 운영하는
3D 코지 라이프 시뮬레이션




개발 집계 기간 | 2026.06.26 – 2026.08.31

202121026 컴퓨터공학과 신동준

| Project P.A.는 어떤 게임인가

낮의 생활과 밤의 상점 운영이 마을 변화로 이어집니다



낮 활동·NPC 공급 → 진열·가격 판단 → NPC 소비 → 매출·관계·마을 변화

| 2026.06.26 — 방학 개발 시작점

기존 기능과 방학 성과를 분리한 기준선

이미 구현

- 이동·인벤토리·햇바
- 진열·가격·구매 판단
- NPC FSM·MBTI
- 경제·기본 저장

기능 단위 기반은 존재

연결·안정화 필요

- 낮 활동 → 밤 영업 연결
- 날짜·결산·마을 반응
- 저장 종료·재실행
- UI·카메라 가독성

연속 플레이는 미완성

방학 핵심 목표

- 기존 시스템 보존
- 플레이 루프 연결
- 검증·복구 자동화
- 실제 플레이 상태 판정

기능 수가 아닌 연결성

6/26 → 8/31, 기능 단위에서 연결된 플레이로

방학 작업을 네 가지 실제 변화로 압축

낮 활동

제작

진열

가격

NPC 반응

결산·변화

01 핵심 루프 연결

낚시·광질·농사·채집
→ 가공 → 밤 판매
날짜 전환·결산 연결

02 플레이 가능한 월드

절차 섬·Terraform
건물·판매대 이동
Navigation·기존 시스템 연결

03 NPC·경제 피드백

성향별 구매·거절
휴대폰 채용·판매 Feed
다음 날 마을 반응

04 저장·검증

저장 범위 v12까지 확장
Golden·M70·BETA 회귀
통합 복원 blocker 식별

| 8월 31일, 실제 플레이 상태

현재 판정

PARTIAL 시연 가능 · UNREACHABLE 최신 월드 · BLOCKED 방향 복원 137°

가격 판단




- 가격 조정 UI
- 판매 후 잔액 변화

NPC 반응



- 성향별 구매·거절
- 판매 결과 피드백

매출·감사



- 감사 화면 30G 반영
- Day 1 결산 확인

| 기능 구현에서 '전시 경험' 완성으로

중간평가 피드백

처음 보는 관람객이 짧은 시간 안에 게임을 이해하고 체험할 수 있는가?

0~30초

역할·목표 이해
나는 마을의 잡화점 주인



~3분

상품 선택·진열
가격 판단·NPC 반응



3~5분

매출·관계·마을 변화
결산으로 한 사이클 종료

졸업전시용 3~5분 Vertical Slice Demo

핵심: 내 운영 판단이 NPC 소비와 마을 변화로 돌아오는 경험

| 졸업전시 Demo 완성이 최종 목표

기능의 양보다 3~5분 안의 완결성과 반복 실행 신뢰성을 우선

우선순위	현재 Gap	완료 기준
P0 복원·진입	방향 복원 blocker · 분리된 진입점	재시작 PASS · 하나의 Demo 경로
P1 3~5분 사이클	긴 흐름 · 종료점 · Reset 미정	판단→반응→결과→결산→Reset
P2 화면 가독성	HUD 겹침 · 카메라 가림 · 상점 식별	1920×1080 safe area와 동선
P3 최종 품질	standalone · Audio · Visual polish	반복 관람객 플레이 · 실패 대비

이번 학기 최종 목표 = 졸업전시용 3~5분 Demo 완성 · 감사합니다.